



## **Паспорт проекта «Равные возможности детям»**

**Заказчик проекта:** Дрозденко А.Ю., Губернатор Ленинградской области

**Куратор проекта:** Емельянов Н.П., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам

**Отраслевой Заказчик проекта:** Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

**Руководитель проекта:** Рыборецкая Т.Г., начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

1.	<b>Тип проекта</b>	Приоритетный	
2.	<b>Цель проекта</b>	Организация содержательной досуговой деятельности детей через создание детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по «месту жительства» в 18 муниципальных образованиях Ленинградской области	
3.	<b>Задачи проекта</b>		
	<b>№</b>	<b>Наименование задачи</b>	<b>Результат</b>
	1.	Разработать концепцию работы детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по «месту жительства» (далее – «клубы по месту жительства»)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определена целевая аудитория (дети не посещающие учреждения дополнительного образования детей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.)</li> <li>2. Определены основные идеи и механизмы работы «клубов по месту жительства»</li> <li>3. Определены участники проекта (педагоги, представители бизнеса, общественных объединений, студенты-волонтеры, заинтересованные родители и др.)</li> </ol>
	2.	Определить источники финансирования деятельности «клубов по месту жительства»	Предусмотрено финансирование деятельности «клубов по месту жительства» в рамках имеющегося бюджета муниципальных образовательных организаций
	3.	Создать не менее 2-х «клубов по месту жительства» в каждом из 18 районов (городском округе) Ленинградской области	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечены организационные условия для «клубов по месту жительства» (определены муниципальные организации дополнительного образования детей, определены педагогические работники, обеспечены помещения)</li> <li>2. Создана система информирования участников проекта</li> <li>3. До ноября 2017 года созданы не менее 2-х «клубов по месту жительства» во Всеволожском районе, в Тосненском районе и в г. Сосновый Бор</li> <li>4. Определены направления, формы и виды деятельности. Определены мероприятия. Разработаны планы работы «клубов по месту жительства».</li> <li>5. Создан пакет документов, регламентирующий работу «клубов по месту жительства»</li> <li>6. Созданы и функционируют не менее 2-х «клубов по месту жительства» в каждом районе (городском округе) Ленинградской области</li> </ol>
	4.	Разработать мониторинг результативности реализации Проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определены сроки и формы отчетности «клубов по месту жительства»</li> <li>2. Обеспечен оперативный сбор и анализ</li> </ol>

		информации о ходе реализации Проекта.
5.	Проанализировать и обобщить результаты работы «клубов по месту жительства»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведена презентация и общественная экспертиза результатов реализации Проекта.</li> <li>2. Выявлены лучшие образовательные практики.</li> <li>3. Даны рекомендации по трансляции опыта.</li> <li>4. Подготовлены рекомендации для использования опыта в других муниципальных образованиях</li> <li>5. Лучшие практики (обзор образовательных практик) представлены на Областном педагогическом совете 2018 года.</li> </ol>
4.	<b>Основания для инициирования проекта</b>	<p>Подростки (как наиболее уязвимая и широкая возрастная категория) относятся к группе риска, поэтому проблема их позитивной занятости, образовательного досуга является очень актуальной (профилактика отклоняющегося поведения, всех видов зависимости, обеспечение общего развития всех детей, формирования интересов и позитивной социализации, выявление способностей и формирование профессиональной ориентации). С другой стороны, существует категория подростков, не посещающих, ни одного учреждения дополнительного образования детей (в основном, по причине удаленности учреждений дополнительного образования детей от места жительства, состояния здоровья или недостаточной форсированности интересов у части подростков, в том числе трудной жизненной ситуации).</p> <p>Таким образом, проблема занятости детей во внеурочное время, может быть решена на основе интеграции ресурсов, сетевого и межведомственного партнерства, появления новых форм занятости подростков образовательными событиями, сетевыми проектами, через организацию работы детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по «месту жительства».</p>
5.	<b>Границы проекта</b>	В рамках проекта не рассматривается организация внеурочной деятельности на уровне отдельной образовательной организации. Речь идет об обеспечении сетевого взаимодействия, форм партнерства, обеспечивающих занятость детей и подростков различными формами развивающего образовательного досуга, в том числе по месту жительства.
6.	<b>Ограничения проекта</b>	<p>К возможным ограничениям проекта относятся временные, кадровые факторы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Одного учебного года недостаточно для полноценной реализации проекта. В связи с этим проект предлагается апробировать в 3-муниципальных образованиях и распространить полученный опыт в других районах Ленинградской области.</li> <li>2. Для работы с детьми и подростками необходимы специалисты, которые по своим моральным и профессиональным качествам соответствуют существующим требованиям законодательства.</li> </ol>

<b>7. Целевые показатели проекта</b>					
	<b>№</b>	<b>Показатель</b>	<b>Целевое значение</b>	<b>Дата контроля</b>	<b>Ответственный</b>
	1.	Доля школьников, занятых содержательной досуговой деятельностью в «клубах по месту жительства»	Не менее 2 % от общего количества школьников в муниципальном образовании	01.04.2018	Руководители учреждений дополнительного образования
	2.	Создание «клубов по месту жительства» во Всеволожском районе, Тосненском районе и г. Сосновый Бор	не менее 2-х	10.10.2017	Руководители МОУО
	3.	Создание «клубов по месту жительства» в каждом районе (городском округе) Ленинградской области	не менее 2-х	15.01.2018	Руководитель проекта
<b>8.</b>	<b>Сроки реализации проекта</b>	01.09.2017 – 01.04.2018			
<b>9. Ключевые контрольные точки</b>					
<i>&lt;Указываются контрольные точки границ стадий, получения ключевых результатов&gt;</i>					
	<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Плановый срок</b>		
	1.	Разработана концепция работы «клубов по месту жительства»	30.09.2017 г.		
	2.	Определены источники финансирования деятельности «клубов по месту жительства»	30.09.2017 г.		
	3.	Созданы не менее 2-х «клубов по месту жительства» во Всеволожском и Тосненском районах, в г. Сосновый Бор	10.10.2017 г.		
	4.	Проведено не менее 3 мероприятий в каждом созданном «клубе по месту жительства»	25.12.2017 г.		
	5.	Проведен промежуточный мониторинг процессов и предварительных результатов проекта.	15.01.2018 г.		
	6.	Созданы не менее 2-х «клубов по месту жительства» в каждом районе (городском округе) Ленинградской области	15.01.2018 г.		
	7.	Проведено не менее 3-х мероприятий в каждом созданном «клубе по месту жительства»	25.03.2018 г.		
	8.	Проведен итоговый мониторинг общих результатов регионального проекта	20.04.2018 г.		
	9.	Проведена конференция по итогам работы «клубов по месту жительства»	15.05.2018 г.		
	10.	Представлены лучшие практики на Областном педагогическом совете 2018 года.	Август 2018 г.		

**10. Связь с другими проектами и/или программами проектов органов исполнительной власти Ленинградской области**

№	Наименование проекта/ программы проектов	Характер связи
		Не предусмотрено

**11. Бюджет проекта, руб.**

Объем инвестиций	
Объем затрат Ленинградской области	Финансирование в рамках выделенного бюджета, дополнительного финансирования не предусмотрено. Объем финансирования будет определен в рамках задач проекта.
Источник финансирования	Бюджеты муниципальных образований Ленинградской области, направленные на финансирование организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. Объем финансирования будет определен в рамках задач проекта.

**12. Ключевые риски проекта**

*<указываются 5 наиболее важных рисков проекта>*

№	Риск	Оценка риска	Мероприятия по реагированию	Ответственный
1.	Участники проекта (представители бизнеса, общественных объединений, студенты-волонтеры, родители) проявят недостаточную заинтересованность в реализации мероприятий проекта.	15	Расширение форм целенаправленной организационной работы по привлечению представителей бизнеса, общественных объединений, студентов-волонтеров, заинтересованных родителей в муниципальных районах	Руководитель и учреждений дополнительного образования
2.	Информация о реализации проекта не получит достаточного распространения и не охватит всех заинтересованных лиц.	15	Расширение форм информирования всех заинтересованных участников проекта,	Руководитель и учреждений дополнительного образования
3.	Участникам проекта, организующим общественно-полезную деятельность детей, не будет оказана информационно-методической поддержка	10	Привлечение к реализации проекта ГАОУ ДПО ЛОИРО	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

13.	Дата создания документа	27.07.2018
14.	Версия документа	1

### **Руководитель проекта**

Рыборецкая Т.Г., начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

\_\_\_\_\_ (подпись)

### **Куратор проекта**

Емельянов Н.П., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам

\_\_\_\_\_ (подпись)

### **Отраслевой Заказчик проекта**

Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

\_\_\_\_\_ (подпись)

### **Приложения:**

1. Состав команды проекта;
2. Информация о работах, выполняемых в соответствии с государственными контрактами;
3. Бюджет проекта

Приложение 1. Состав команды проекта

№	Роль в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	Рыборецкая Татьяна Геннадьевна	начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
2.	Администратор проекта	Орлова Марина Ивановна	главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
3.	Участник команды проекта	Чурикова Евгения Германовна	Начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
4.	Участник команды проекта	Федоренко Ирина Петровна	Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
5.	Участник команды проекта	Пыльцына С.Е.	Председатель комитета образования администрации муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области
6.	Участник команды проекта	Грачева Н. Л.	Председатель комитета образования администрации муниципального образования «Тосненский район» Ленинградской области
7.	Участник команды проекта	Моржинский А.Т.	Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»
8.	Участник команды проекта	Сергиенко С. Ю.	Директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования»
9.	Участник команды проекта	Петров О. А.	Директор МОУ «Всеволожский центр образования»

10.	Участник команды проекта	Глазунова В. Г.	Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»
11.	Участник команды проекта	Мыцикова А.М.	Директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образования»
12.	Участник команды проекта	Струлис Ю. А.	Директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Рахьинский центр образования»
13.	Участник команды проекта	Медведева Т. В.	Директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Свердловский центр образования»
14.	Участник команды проекта	Никандрова Н. Г.	Директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр образования»
15.	Участник команды проекта	Ничипорчук С. В.	Директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования №1»
16.	Участник команды проекта	Кузнецова Е. А.	Директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Кудровский центр образования №1»
17.	Участник команды проекта	Соловьев И. Ю.	Директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово»
18.	Участник команды проекта	Карицкая Г.Г.	Ведущий специалист отдела общего образования комитет образования администрации муниципального образования «Тосненский район» Ленинградской области
19.	Участник команды проекта	Щеголева О.А.	Педагог дополнительного образования МКОУ ДО «Тосненский ДЮТ»
20.	Участник команды проекта	Янышева И.С.	МКОУ ДО «Центр внешкольной работы д. Нурма»
21.	Участник команды проекта	Кузнецова Ирина Николаевна	Методист по гражданско-патриотическому воспитанию МБОУ ДО «ДДТ» г. Сосновый Бор
22.	Участник команды проекта	Ведерникова Ольга Владимировна	Зам. Директора по инновационной воспитательной работе МБОУ ДО «ДДТ» г. Сосновый Бор
23.	Участник команды проекта	Исаева Лариса Александровна	Директор музея ЛАЭС
24.	Участник команды проекта	Представители от Совета ветеранов атомной промышленности	Работники и ветераны предприятий города (НИТИ, СУС, ЛАЭС, ГОИ)
25.	Участник команды проекта	Жуковицкая Н.Н.	заведующая центром научно-

			методического сопровождения инновационной деятельности, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------

Приложение 2. Информация о работах, выполняемых в соответствии с государственными контрактами

№	Блок работ, выполняемый в соответствии с государственными контрактами
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	