

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.12.2020

г. Волосово

№ 260 - р

Об организации работы по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальных общеобразовательных организациях в 2021 году в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области

На основании распоряжений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 2229 -р « Об утверждении плана первоочередных действий («Дорожная карта»), по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Ленинградской области в 2021 году», в целях организации работы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

1. Утвердить:

1.1.перечень общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста») согласно приложению 1.

1.2.состав рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2.

1.3.план первоочередных мероприятий «дорожную карту» по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной технологической направленностей «Точка роста» в муниципальных общеобразовательных организациях в 2021 году в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 3.

1.4.медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования в Волосовском муниципальном районе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2021 году согласно приложению 4.

2. Определить муниципальным координатором реализации проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района в 2021 году заместителя председателя Комитета образования администрации Волосовского муниципального района Образцову Л.А.

3. Рекомендовать руководителям МОУ «Волосовская СОШ №2», МОУ «Зимитицкая ООШ»:

3.1. создать рабочие группы в муниципальных общеобразовательных организациях по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

Срок: до 20.01. 2021

3.2. разработать планы первоочередных мероприятий «дорожную карту» по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной технологической направленностей «Точка роста» в муниципальных общеобразовательных организациях в 2021 году.

Срок: до 31.12. 2020

3.3. создать на официальных сайтах в сети Интернет общеобразовательных организаций раздел Центр «Точка роста»

Срок: до 15. 01. 2021

3.4. Своевременно размещать информацию на сайтах общеобразовательных организаций о ходе проведения работ по созданию и функционированию Центра «Точка роста».

Срок: постоянно

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета образования

Н.В. Симакова

**Перечень общеобразовательных организаций
Волосовского муниципального района, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание
центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году**

№ п/п	Название образовательной организации (по уставу)	Почтовый адрес ОО	ФИО руководителя ОО	Адрес электронной почты руководителя	Численность классов- в каждой из параллелей составляет не более 1 единицы (да/нет)	Общая численность обучающихся, из них:	по образовательным программам начального	по образовательным программам основного	по образовательным программам среднего общего	Общая численность педагогических работников, из них:	Численность преподавателей предметной области "Химия"	Численность преподавателей предметной области п "Физика"	Численность преподавателей предметной области "Биология"	Численность преподавателей предметной области "Информатика"	Наличие лицензии на реализацию программ дополнительного	Численность педагогов дополнительного образования
1	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Зимитицкая основная общеобразовательная школа» МОУ «Зимитицкая ООШ»	188425 Ленинградская область Волосовский район п. Зимитицы д. 53	Милютин а Марина Сергеевна	zimschool@list.ru	да	127	61	66	0	13	1	1	1	1	да	1
2	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2»	188410, Ленинградская обл., Волосовский р-он, г. Волосово, ул. Ф. Афанасьева, д.5	Алламурадова Светлана Александровна	vsoch2@mail.ru	нет	315	152	149	14	19	1	1	1	1	да	2

Состав
рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» на территории
Волосовского муниципального района Ленинградской области

Председатель рабочей группы:

Симакова Надежда Владимировна – председатель Комитета образования администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области

Заместитель председателя рабочей группы:

Образцова Людмила Александровна – заместитель председателя Комитета образования администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области

Члены рабочей группы:

Федорова Лариса Ивановна – специалист Комитета образования администрации Волосовского муниципального района

Подмазина В.В. – специалист Комитета образования администрации Волосовского муниципального района

Лыщенко Елена Валентиновна – главный экономист Комитета образования администрации Волосовского муниципального района

Нокс Екатерина Михайловна – начальник отдела контрактных закупок МКУ «ОДМОУ - центр» (по согласованию)

Калинкин Андрей Владимирович – главный инженер МКУ «ОДМОУ - центр» (по согласованию)

Алламурадова Светлана Александровна – директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2»

Милютинa Марина Сергеевна - директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Зимитицкая основная общеобразовательная школа»

План первоочередных мероприятий «дорожная карта» по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района в 2021 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста»)	Комитет образования Симакова Н.В.	29 декабря 2020 г.
2.	Проведение вебинара по вопросу организации работы по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в Волосовском муниципальном районе в 2021 году	Комитет образования Образцова Л.А.	29 декабря 2020 г.
3.	Утверждение Положения о деятельности центров «Точка роста» на базе муниципальных общеобразовательных организаций	МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «ВСОШ №2» Руководители	до 31 декабря 2020 г.
4.	Утверждение показателей деятельности центров «Точка роста»	Комитет образования Симакова Н.В.	15 января 2021 г.
5.	Заседание рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Комитет образования Симакова Н.В., Образцова Л.А.	ежеквартально 2021 г.
6.	Создание рабочих групп в общеобразовательных организациях по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «ВСОШ №2» Руководители	до 15 января 2021 г
7.	Внесение изменений в Подпрограмму № 2 «Развитие начального, основного и среднего общего образования Волосовского муниципального района» муниципальной программы «Современное образование в Волосовском муниципальном районе» Ленинградской области	Комитет образования Лыщенко Е.В.	до 01 февраля 2021 г
8.	Заключение соглашения между Правительством Ленинградской области и муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии	Комитет образования Лыщенко Е.В.	01 февраля 2021 г.

9.	Определение объемов для проведения косметического ремонта для приведения площадок центров в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «ВСОШ №2» Руководители	до 01 февраля 2021 г.
10.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров образования «Точка роста»	МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «ВСОШ №2» Руководители МКУ «ОДМОУ - центр»	01 марта 2021 г.
11.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «ВСОШ №2» Руководители	01 мая 2021 г.
12.	Доставка и наладка оборудования для центров образования «Точка роста»	МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «ВСОШ №2» Руководители	01 июля 2021 г.
13.	Оплата поставленного оборудования для центров образования «Точка роста»	МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «ВСОШ №2» Руководители	01 августа 2021 г.
14.	Завершение косметического ремонта, приведение площадок центров в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «ВСОШ №2» Руководители	01 июля 2021 г.
15.	Мониторинг работ по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Комитет образования Образцова Л.А.	10 августа 2021 г.
16.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Комитет образования Образцова Л.А. МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «ВСОШ №2» Руководители	Согласно отдельному графику
17.	Открытие центров образования «Точка роста»	Комитет образования Образцова Л.А. МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «ВСОШ №2» Руководители	01 сентября 2021 г.

18.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центров образования «Точка роста»	Комитет образования Образцова Л.А.	01 октября 2021 г., далее ежеквартально

Центры «Точка роста»- Центры образования естественно – научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

КО и ПО – комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;

Комитет образования – Комитет образования администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области

Медиаплан
информационного сопровождения создания и функционирования
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2021 год

№п/п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Презентация проекта и концепции Центров для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Газета «Сельская Новь» Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные сети Общешкольные родительские собрания	январь - август 2021	Подготовленные материалы	Новости, интервью, статьи, анонсы, фоторепортажи
2.	Запуск специализированных разделов сайтов ОО	Сайты ОО	январь 2021	Регулярное освещение мероприятий по созданию и открытию центров «Точка роста»	Новости, интервью, статьи, анонсы, фото, видеорепортажи
2	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров	Социальные сети Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	апрель-декабрь 2021	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах	Новости, фоторепортажи
3	Запуск горячей линии по вопросам записи детей на программы дополнительного образования	Сайты ОО, социальные сети	июнь – август 2021	Публикация адресов площадок, Центров, информации о присоединении и	Новости, фоторепортажи

				партнеров к проекту	
4	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	Социальные сети Интернет-ресурсы	июнь-август 2021	Обзорный репортажи о ходе и итогах проведения ремонтных работ	Новости, статьи, фоторепортажи
5	Торжественное открытие центров	Газета «Сельская Новь» Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные сети	сентябрь 2021	Участие официальных лиц администрации МО Волосовский муниципальный район в торжественном открытии центров	Новости, интервью, статьи, фото, видеорепортажи
6	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Газета «Сельская Новь» Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные сети	октябрь-декабрь 2021	Освещение образовательного процесса в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики	Новости, интервью, статьи, анонсы, фото, видеорепортажи