

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.03.2019

г. Волосово

№ 69- р

Об организации работы по реализации
федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» на территории
Волосовского муниципального района Ленинградской области

На основании распоряжений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 05 марта 2019 года № 479 «О создании рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», от 05 марта 2019 года № 479 – р «О создании и функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Ленинградской области в 2019 году, в целях организации работы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области, создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году

1. Утвердить:

1.1. состав рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.

1.2. план первоочередных мероприятий «дорожную карту» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района в 2019 году согласно приложению 2.

1.3. медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования в Волосовском муниципальном районе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году согласно приложению 3.

2. Определить муниципальным координатором реализации проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района в 2019 году заместителя председателя Комитета образования администрации Волосовского муниципального района Образцову Л.А.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета образования

Н.В. Симакова

Образцова Л.А. 22 – 113
Obraztsova_1971@mail.ru



Состав
рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» на территории
Волосовского муниципального района Ленинградской области

Председатель рабочей группы:

Симакова Надежда Владимировна – председатель Комитета образования администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области

Заместитель председателя рабочей группы:

Образцова Людмила Александровна – заместитель председателя Комитета образования администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области

Члены рабочей группы:

Федорова Лариса Ивановна – инспектор по кадрам Комитета образования администрации Волосовского муниципального района

Кудряшова Ольга Владимировна – инспектор Комитета образования администрации Волосовского муниципального района

Колимбет Юлия Джафаровна - инспектор Комитета образования администрации Волосовского муниципального района

Фаризанова Елена Алексеевна - инспектор Комитета образования администрации Волосовского муниципального района

Лыщенко Елена Валентиновна – начальник планово – экономического отдела- главный экономист Комитета образования администрации Волосовского муниципального района

Нокс Екатерина Михайловна – начальник сектора контрактных закупок Комитета образования администрации Волосовского муниципального района

Калинкин Андрей Владимирович – главный инженер Комитета образования администрации Волосовского муниципального района

Филиппова Ирина Анатольевна – директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Волосовский центр информационных технологий»

Беликова Светлана Александровна – директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Большеврудская средняя общеобразовательная школа»

Козлова Людмила Алексеевна - директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Изварская средняя общеобразовательная школа»

План первоочередных мероприятий «дорожная карта» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района в 2019 году

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Формирование рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Распоряжение Комитета образования	Комитет образования, Симакова Н.В., Образцова Л.А.	март 2019 г.
2.	Аппаратные совещания с приглашением рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Решения по итогам аппаратных совещаний	Комитет образования, Симакова Н.В. Образцова Л.А.	ежемесячно 2019 г.
3.	Подготовка технической документации для проведения ремонтных работ в МОУ «Изварская СОШ», МОУ «Большеврудская СОШ» для размещения Центров цифрового и гуманитарного профилей	Определение объемов необходимых средств для проведения ремонтных работ	Комитет образования, Калинкин А.В.	до 12.03.2019 г.
4.	Подготовка письма Главе администрации о выделении дополнительных средств на проведение ремонтных работ в МОУ «Изварская СОШ», МОУ «Большеврудская СОШ» для размещения Центров цифрового и гуманитарного профилей	Дополнительные средства для проведения ремонтных работ	Комитет образования, Лыщенко Е.В.	до 12.03.2019 г.
5.	Заключение соглашений между КО и ПО Ленинградской области и Муниципальным образованием Волосовский муниципальный район о предоставлении субсидии	Соглашение между КО и ПО Ленинградской области и Муниципальным образованием Волосовский муниципальный район о предоставлении субсидии из	Комитет образования, Лыщенко Е.В.	апрель 2019 г.

	федерального бюджета		
6.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центров и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центров. 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров 	<p>Представление информации о кадровом составе КО и ПО</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	<p>Комитет образования, Образцова Л.А., Федорова Л.И. МОУ «Изварская СОШ», Козлова Л.А. МОУ «Большеврудская СОШ»</p> <p>Беликова С.А.</p> <p>март-июнь 2019 г.</p>
7.	<p>Организация участия в мастер-классах, семинаров для сотрудников Центров цифрового и гуманитарного профилей и педагогов по предметной области «ОБЖ»</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>Комитет образования, Образцова Л.А., Федорова Л.И. МОУ «Изварская СОШ», Козлова Л.А. МОУ «Большеврудская СОШ»</p> <p>Беликова С.А.</p> <p>март-апрель 2019 г.</p>
8.	<p>Косметический ремонт, приведение площадок Центров цифрового и гуманитарного профилей в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>Фотоотчеты общеобразовательных организаций</p>	<p>Комитет образования, Калинин А.В. МОУ «Изварская СОШ», Козлова Л.А. МОУ «Большеврудская СОШ»</p> <p>Беликова С.А.</p> <p>апрель - август 2019 г.</p>
9.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования - объявление конкурсных закупочных процедур; 	<p>Муниципальные контракты на поставку оборудования</p>	<p>Комитет образования, Ножс Е.М., МОУ «Изварская СОШ», Козлова Л.А. МОУ «Большеврудская СОШ»</p> <p>Беликова С.А.</p> <p>май-август 2019 г.</p>

10.	Разработка и утверждение образовательных программ, разработка локальных нормативных актов о деятельности Центров цифрового и гуманитарного профилей	Локальные акты общеобразовательных организаций	Комитет образования, Образцова Л.А. МОУ «Изварская СОШ», Козлова Л.А. МОУ «Большеврудская СОШ» Беликова С.А.	май-август 2019 г.
11.	Открытие Центров цифрового и гуманитарного профилей в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Комитет образования, Образцова Л.А. МОУ «Изварская СОШ», Козлова Л.А. МОУ «Большеврудская СОШ» Беликова С.А.	1 сентября 2019 г.
12.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров цифрового и гуманитарного профилей	Приказы о зачислении обучающихся	МОУ «Изварская СОШ», Козлова Л.А. МОУ «Большеврудская СОШ» Беликова С.А.	сентябрь 2019 г.
13.	Предоставление отчетов о выполнении мероприятий по созданию Центров цифрового и гуманитарного профилей	Отчет	Комитет образования, Образцова Л.А., Лыщенко Е.В.	ежемесячно май-август 2019 г.
14.	Анализ деятельности Центров цифрового и гуманитарного профилей в части исполнения показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Мониторинг показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Комитет образования, Образцова Л.А.	Ежемесячно сентябрь - декабрь 2019 г.
15.	Рассмотрение вопроса об опыте работы ОО по созданию и функционированию Центров цифрового и гуманитарного профилей на совещании руководителей ОО	Информация о работе Центров	Комитет образования, Образцова Л.А. МОУ «Изварская СОШ», Козлова Л.А. МОУ «Большеврудская СОШ»	декабрь 2019 г.

		Беликова С.А.	
--	--	---------------	--

Центры цифрового и гуманитарного профилей - Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

КО и ПО – комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;

Комитет образования – Комитет образования администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области

Медиаплан
информационного сопровождения создания и функционирования
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 год

№п/п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Презентация проекта и концепции Центров для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск специализированных разделов сайтов	Газета «Сельская Новь» Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные сети	апрель- июль	Подготовленные материалы	Новости, интервью, статьи, анонсы, фоторепортажи
2	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров	Социальные сети Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	апрель-ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах	Новости, фоторепортажи
3	Запуск горячей линии по вопросам записи детей	Социальные сети	май-июнь	Публикация адресов площадок, Центров, информации о присоединении и партнеров к проекту	Новости, фоторепортажи
4	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	Социальные сети Интернет-ресурсы	июнь-август	Обзорный репортаж по итогам выезда на места	Новости, интервью, статьи, фоторепортажи
5	Торжественное открытие	Газета «Сельская	сентябрь	Участие главы	Новости,

	центров	Новь» Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные сети		администрации МО Волосовский муниципальный район в торжественном открытии центров	интервью, статьи, фоторепортажи
6	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Газета «Сельская Новь» Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные сети	октябрь- декабрь	Освещение образовательного процесса в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики	Новости, интервью, статьи, анонсы, фоторепортажи